แผนผังเส้นทางลูกค้า PPSD

สรุปจากกระดานประชุม · 4 พฤศจิกายน 2569

หลักการ ทุกฝ่ายส่งงานและอัปเดตตามแบบ / ราคาล่าสุดทุกวัน เพื่อให้ทุกฝ่าย รับรู้ และ เข้าใจ ตรงกัน

เส้นทางลูกค้า · ซ้ายไปขวา

1 · การตลาด / ก่อนขาย

- โฆษณา · สื่อสารภายนอก-ใน
- สื่อนำเสนองาน (Present)
- แบบบ้าน / ผัง
- สนใจ → เซ็นสัญญา

ดูแลลูกค้าตั้งแต่ก่อนขาย

2 · ลูกค้าตัดสินใจ & จ่ายเงิน

1. สนใจ → เซ็นสัญญา · จอง/มัดจำ
2. สำรวจหน้างาน · วัดพื้นที่
3. ออกแบบ · คุยกับลูกค้า
4. เสนอแบบลูกค้า ครั้งที่ 1–2–3
5. ลูกค้าคอนเฟิร์มแบบ · ราคา
6. สถาปนิกเขียนแบบก่อสร้าง
7. เซ็นสัญญาครั้งที่ 2 · จ่ายจริง
8. วางผัง (อ่านไม่ชัด)
9. นัดยกเสาเอก

3 · ฝ่ายผลิต / ก่อสร้าง


- เปิดหน้างาน · สำรวจ
- ขออนุญาตก่อสร้าง
- ถอด BOQ · ตีราคา · คุยผู้รับเหมา
- แบบก่อสร้าง
- เอกสารคุมงานก่อสร้าง
- หาช่าง / ผู้รับเหมา · จัดจ้าง
- จัดซื้อ
- ส่งมอบ · รับประกันผลงาน

4 · หลังส่งมอบ

- ซ่อมบำรุง
- ติดตามวันสิ้นสุดประกัน

ลูกค้ายังต้องได้รับการดูแลต่อ

เงินและข้อมูลไหลอย่างไร · การเงินเป็นศูนย์กลาง



สัญญาสองฝั่ง

บริษัท ↔ ลูกค้า

แบบใหม่ · ราคาที่ตกลงแล้ว · สัญญา · กำหนดเริ่มจ่าย

บริษัท ↔ ผู้รับเหมา

เบิกเงินงวด 1 – 2 – 3

ลูกค้าเดินผ่าน 4 ช่วงจากซ้ายไปขวา ส่วนล่างแสดงว่าเงินเข้าจากลูกค้าไปที่การเงิน แล้วจ่ายออกผ่านจัดซื้อจัดจ้างเป็นงวดให้ฝ่ายผลิต คำกำกับลูกศรบางคำเป็นการตีความของผู้สรุป ไม่ได้เขียนไว้บนกระดาน

จุดที่ยังอ่านไม่ชัด

1. ขั้นที่ 1–6 ปรับลำดับตามที่เจ้าของอธิบาย: สนใจ → เซ็นสัญญาก่อน → ออกแบบ/คุย → คอนเฟิร์ม → สถาปนิกเขียนแบบก่อสร้าง
2. ขั้นที่ 7 น่าจะเซ็นสัญญา 2 รอบ (รอบแรกตอนสนใจ · รอบสองหลังได้แบบ) — รอยืนยัน
3. ขั้นที่ 8 ก่อนยกเสาเอก เขียนว่า "วางผัง" หรือ "ปักผัง"
4. กล่องขวาของการเงิน คือ "บริษัทฯ" อะไร
5. กล่องคู่กับ "ซ่อมบำรุง" ใช่ "วันสิ้นสุดประกัน" หรือไม่

เทียบกับระบบ ERP ตอนนี้

- มีแล้ว: CRM, ถอด BOQ, จัดซื้อ PR→PO, งานหน้างาน, งวดงาน
- **ยังขาด:** ใบเสร็จผูกกับงวด (ข้อ 3.1)
- **ยังขาด:** งานเพิ่ม-ลดปรับมูลค่าสัญญาเอง (ข้อ 3.2)
- **ยังขาด:** ส่งมอบแล้วเปลี่ยนสถานะบ้านเอง (ข้อ 3.6)
- **น่าจะยังไม่มี:** ติดตามขั้นขาย 9 ขั้นต่อลูกค้า และหน้าสรุปความคืบหน้าให้ลูกค้า